



**CENTRE
HOSPITALIER**
INTERCOMMUNAL
REDON-CARENTOIR

MERCREDI

8

SEPTEMBRE

2021



INAUGURATION
IRM MAGNETOM AMIRA



www.ch-redon-carentoir.fr

Les travaux IRM en images

2020

Juil.		Août		Sept.			Oct.				Nov.			Déc.					
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Préparation des massifs de grue
- Coupe de la végétation du patio
- Installation de la base de vie



2020

Juil.		Août	Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35 36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- **Installation de la grue**
- **Préparation de la zone de chantier**
- **Installation des clôtures, protections, escaliers, passerelle**



2020

Juil.		Août			Sept.			Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


- Terrassement
- Évacuation des terres



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Fouilles
- Coulage des fondations



2020

Juil.		Août		Sept.		Oct.				Nov.				Déc.					
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

■ Élévation parpaings



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Préparation et coulage du plancher (niveau 0)



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- **Construction des poutres (niveau 1)**



2020

Juil.	Août		Sept.			Oct.			Nov.				Déc.					
31	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Préparation et coulage du plancher (niveau 1)



2020

Juil.	Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


- **Élévation des murs (niveau 1)**
- **Coulage des poteaux**



2020

Juil.	Août		Sept.				Oct.				Nov.			Déc.				
31	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


- **Coffrage et coulage des poutres**
- **Préparation du plancher haut**
- **Pose des prédalles béton**



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.			Déc.				
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Déménagement des salles d'attente et de plusieurs bureaux
- Fermeture de la zone chantier du secteur d'imagerie



2020

Juil.	Août		Sept.			Oct.			Nov.			Déc.						
31	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Réalisation des acrotères
- Pose des isolations sous dalles (RDC)
- Démolitions des murs de séparation
- Sciage des allèges fenêtres



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.			Déc.				
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Libération des espaces (niveau 1)
- Isolation et pose de l'étanchéité toiture



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- **Livraison et installation des équipements CVC (niveau 0)**
- **Désamiantage des sols**



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Finalisation de l'étanchéité toiture - Pose du lanterneau
- Réalisation des enduits extérieurs



2020

Juil.		Août		Sept.				Oct.				Nov.				Déc.			
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Isolation intérieure et cloisons
- CVC (niveau 0 et niveau 1)



2020

Juil.		Août		Sept.			Oct.				Nov.			Déc.					
31		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- Cloisons
- Étanchéité
- Plomberie - Pose des climatiseurs



2021

	Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20	

- Ouverture/Fermeture
- Étanchéité
- Livraison de la cage Faraday
- CVC



2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- Finalisation des placoplâtres
- Calorifugeage des canalisations
- Pose des acrotères
- Pose des huisseries



2021

Janv.		Févr.			Mars				Avr.			Mai						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Électricité**



2021

Janv.			Févr.				Mars				Avr.			Mai				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Peintures**



2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Installation de la cage Faraday**



2021

Janv.			Févr.				Mars						Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20	

- **Plafonds suspendus**



2021

Janv.			Févr.			Mars					Avr.			Mai				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Pose des revêtements de sol**



2021

Janv.			Févr.				Mars				Avr.			Mai				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Pose des sanitaires et des radiateurs**



2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Installation des portes**
- **Mise en service des installations CVC**
- **Pose des gaines têtes de lits et des appareillages électriques**



2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Opérations préalables à la réception (OPR)**
- **MOA - MOA**
- **Établissement de la liste des réserves**

2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Levées des réserves par les entreprises**

2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- **Livraison de l'IRM**



2021

Janv.			Févr.				Mars					Avr.			Mai			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20

- Réception des travaux
- Commission de sécurité